

CRONOGRAMA
FÍSICO
FINANCEIRO
E
ORÇAMENTO

Item	Descrição	Valor	%	1º mês		2º mês		3º mês	
				Valor mês	% mês	Valor mês	% mês	Valor mês	% mês
1.	DEMARCAÇÃO DE QUADRAS, LOTES E LOGRADOUROS.	R\$ 686,88	0,08%	R\$	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
2.	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	R\$ 30.474,03	6,15%	R\$ 9.142,20	30%	R\$ 9.142,20	30%	R\$ 12.189,61	40%
3.	DRENAGEM SUBTERRÂNEA E SUPERFICIAL	R\$ 43.558,50	8,80%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
4.	TERRAPIENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	R\$ 177.400,11	35,03%	R\$	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
5.	SINALIZAÇÃO DAS VIAS	R\$ 14.981,94	3,03%	R\$	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
6.	PAISAGISMO E ARBORIZAÇÃO	R\$ 9.236,86	1,87%		0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
7.	UNIDADE HABITACIONAL PARA AGENTE SSP	R\$ 66.578,85	8,07%		0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
8	REDE ELÉTRICA/ POSTO TRANSFORMAÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 183.000,00	36,97%		0%	R\$	0%	R\$ -	0%
TOTAL		R\$ 495.443,14	100,00%	R\$ 9.142,20	1,84%	R\$ 9.142,20	1,84%	R\$ 12.189,61	2,46%
		ACUMULADO		R\$ 9.142,20	30%	R\$ 18.284,40	60%	R\$ 30.474,03	100%

PREFEITURA MUNICIPAL
DE QUERÊNCIA - MT
PROJETO APROVADO
DATA: 14/10/2024




Mazzeus Penteira Garcia
Engº Civil e Ambiental
CREA PR 141930/D


FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

ORÇAMENTO GERAL-OBRA DE INFRAESTRUTURA
PROPRIETÁRIO: BOSQUE ENCANTADO QUERÊNCIA SPE LTDA
CNPJ: 37.833.427/0001 - 80

Item	Descrição	Valor	%	4º mês		5º mês		6º mês	
				Valor mês	% mês	Valor mês	% mês	Valor mês	% mês
1.	DEMARCAÇÃO DE QUADRAS, LOTES E LOGRADOUROS.	R\$ 686,88	0,08%	R\$ 0%	0%	R\$ 0%	0%	R\$ 0%	0%
2.	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	R\$ 30.474,03	6,15%	R\$ 0%	0%	R\$ 0%	0%	R\$ 0%	0%
3.	DRENAGEM SUBTERRÂNEA E SUPERFICIAL	R\$ 43.558,50	8,80%	R\$ 0%	0%	R\$ 0%	0%	R\$ 0%	0%
4.	TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	R\$ 177.400,11	35,03%	R\$ 53.220,03	30%	R\$ 53.220,03	30%	R\$ 70.960,04	40%
5.	SINALIZAÇÃO DAS VIAS	R\$ 14.981,94	3,03%	R\$ 0%	0%	R\$ 0%	0%	R\$ 0%	0%
6.	PAISAGISMO E ARBORIZAÇÃO	R\$ 9.236,86	1,87%	R\$ 0%	0%	R\$ 0%	0%	R\$ 0%	0%
7.	UNIDADE HABITACIONAL PARA AGENTE SSP	R\$ 66.578,85	8,07%	R\$ 0%	0%	R\$ 0%	0%	R\$ 0%	0%
8	REDE ELÉTRICA/ POSTO TRANSFORMAÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 183.000,00	36,97%	R\$ 0%	0%	R\$ 0%	0%	R\$ 0%	0%
TOTAL		R\$ 495.443,14	100,00%	R\$ 53.220,03	10,7%	R\$ 53.220,03	10,7%	R\$ 70.960,04	14,32%
ACUMULADO		R\$ 53.220,03	30%	R\$ 53.220,03	60%	R\$ 106.440,06	60%	R\$ 177.400,11	100%

PREFEITURA MUNICIPAL
DE QUERÊNCIA - MT
PROJETO APROVADO
DATA: 11/09/22



Mateus Penna Garcia
Eng Civil e Ambiental
CREA PR 141930/D


Fernando Gorgen
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

Item	Descrição	Valor	%	7º mês		8º mês		9º mês	
				Valor mês	% mês	Valor mês	% mês	Valor mês	% mês
1.	DEMARCAÇÃO DE QUADRAS, LOTES E LOGRADOUROS.	R\$ 686,88	0,08%	R\$ 0%	0%	R\$ 0%	0%	R\$ 0%	0%
2.	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	R\$ 30.474,03	6,15%	R\$ 0%	0%	R\$ 0%	0%	R\$ 0%	0%
3.	DRENAGEM SUBTERRÂNEA E SUPERFICIAL	R\$ 43.558,50	8,80%	R\$ 0%	0%	R\$ 0%	0%	R\$ 0%	0%
4.	TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	R\$ 177.400,11	35,03%	R\$ 0%	0%	R\$ 0%	0%	R\$ 0%	0%
5.	SINALIZAÇÃO DAS VIAS	R\$ 14.981,94	3,03%	R\$ 0%	0%	R\$ 0%	0%	R\$ 0%	0%
6.	PAISAGISMO E ARBORIZAÇÃO	R\$ 9.236,86	1,87%	R\$ 0%	0%	R\$ 0%	0%	R\$ 0%	0%
7.	UNIDADE HABITACIONAL PARA AGENTE SSP	R\$ 66.578,85	8,07%	R\$ 0%	0%	R\$ 0%	0%	R\$ 0%	0%
8	REDE ELÉTRICA/ POSTO TRANSFORMAÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 183.000,00	36,97%	R\$ 54.900,00	30%	R\$ 54.900,00	30%	R\$ 73.200,00	40%
TOTAL		R\$ 495.443,14	100,00%	R\$ 54.900,00	11%	R\$ 54.900,00	11%	R\$ 73.200,00	14,77%
ACUMULADO		R\$		R\$ 54.900,00	30%	R\$ 109.800,00	60%	R\$ 183.000,00	100%

PREFEITURA MUNICIPAL
DE QUERÊNCIA - MT
PROJETO APROVADO
DATA 14/10/2021




Mateus Penha Garcia
Engº Civil e Ambiental
CREA PB 141930/D


FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

Item	Descrição	Valor	%	10º mês		11º mês		12º mês	
				Valor mês	% mês	Valor mês	% mês	Valor mês	% mês
1.	DEMARCAÇÃO DE QUADRAS, LOTES E LOGRADOUROS.	R\$ 686,88	0,08%	R\$ 0%	0%	R\$ 0%	0%	R\$ 0%	0%
2.	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	R\$ 30.474,03	6,15%	R\$ 0%	0%	R\$ 0%	0%	R\$ 0%	0%
3.	DRENAGEM SUBTERRÂNEA E SUPERFICIAL	R\$ 43.558,50	8,80%	R\$ 13.067,55	30%	R\$ 13.067,55	30%	R\$ 17.423,04	40%
4.	TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	R\$ 177.400,11	35,03%	R\$ 0%	0%	R\$ 0%	0%	R\$ 0%	0%
5.	SINALIZAÇÃO DAS VIAS	R\$ 14.981,94	3,03%	R\$ 0%	0%	R\$ 0%	0%	R\$ 0%	0%
6.	PAISAGISMO E ARBORIZAÇÃO	R\$ 9.236,86	1,87%	R\$ 0%	0%	R\$ 0%	0%	R\$ 0%	0%
7.	UNIDADE HABITACIONAL PARA AGENTE SSP	R\$ 66.578,85	8,07%	R\$ 0%	0%	R\$ 0%	0%	R\$ 0%	0%
8	REDE ELÉTRICA/ POSTO TRANSFORMAÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 183.000,00	36,97%	R\$ 0%	0%	R\$ 0%	0%	R\$ 0%	0%
TOTAL		R\$ 495.443,14	100,00%	R\$ 13.067,55	2,63%	R\$ 13.067,55	2,63%	R\$ 17.423,04	3,51%
ACUMULADO		R\$		R\$ 13.067,55	30%	R\$ 26.135,10	60%	R\$ 43.558,50	100%



FERNANDO GORGEN
CPF: 005.473.759-72
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL
DE QUERÊNCIA - MT
PROJETO APROVADO
DATA: 14/09/21

Mateus Penna Garcia
Eng Civil e Ambiental
CREA PR 141930/D

Item	Descrição	Valor	%	13º mês		14º mês		15º mês	
				Valor mês	% mês	Valor mês	% mês	Valor mês	% mês
1.	DEMARCAÇÃO DE QUADRAS, LOTES E LOGRADOUROS.	R\$ 686,88	0,08%	R\$ 0%	0%	R\$ 0%	0%	R\$ 0%	0%
2.	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	R\$ 30.474,03	6,15%	R\$ 0%	0%	R\$ 0%	0%	R\$ 0%	0%
3.	DRENAGEM SUBTERRÂNEA E SUPERFICIAL	R\$ 43.558, 50	8,80%	R\$ 0%	0%	R\$ 0%	0%	R\$ 0%	0%
4.	TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	R\$ 177.400,11	35,03%	R\$ 0%	0%	R\$ 0%	0%	R\$ 0%	0%
5.	SINALIZAÇÃO DAS VIAS	R\$ 14.981,94	3,03%	R\$ 4.997,94	30%	R\$ 4.997,94	30%	R\$ 5.992,77	40%
6.	PAISAGISMO E ARBORIZAÇÃO	R\$ 9.236,86	1,87%	R\$ 0%	0%	R\$ 0%	0%	R\$ 0%	0%
7.	UNIDADE HABITACIONAL PARA AGENTE SSP	R\$ 66.578,85	8,07%	R\$ 0%	0%	R\$ 0%	0%	R\$ 0%	0%
8	REDE ELÉTRICA/ POSTO TRANSFORMAÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 183.000,00	36,97%	R\$ 0%	0%	R\$ 0%	0%	R\$ 0%	0%
TOTAL		R\$ 495.443,14	100,00%	R\$ 4.997,94	1,00%	R\$ 4.997,94	1,00%	R\$ 5.992,77	1,20%
ACUMULADO		R\$		R\$ 4.997,94	30%	R\$ 9.995,88	60%	R\$ 14.981,94	100%


FERNANDO GORGEN
CPF: 606.473.759-72
Prefeito Municipal




Mateus Penha Garcia
Eng. Civil e Ambiental
CREA PR 141930/D

PREFEITURA MUNICIPAL
DE QUERÊNCIA - MT
PROJETO APROVADO
DATA: 14/09/21

ORÇAMENTO GERAL-OBRAS DE INFRAESTRUTURA
PROPRIETÁRIO: BOSQUE ENCANTADO QUERÊNCIA SPE LTDA
CNPJ: 37.833.427/0001 - 80

Item	Descrição	Valor	%	16º mês		17º mês		18º mês	
				Valor mês	% mês	Valor mês	% mês	Valor mês	% mês
1.	DEMARCAÇÃO DE QUADRAS, LOTES E LOGRADOUROS.	R\$ 686,88	0,08%	R\$ 0%	0%	R\$ 0%	0%	R\$ 0%	0%
2.	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	R\$ 30.474,03	6,15%	R\$ 0%	0%	R\$ 0%	0%	R\$ 0%	0%
3.	DRENAGEM SUBTERRÂNEA E SUPERFICIAL	R\$ 43.558, 50	8,80%	R\$ 0%	0%	R\$ 0%	0%	R\$ 0%	0%
4.	TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	R\$ 177.400,11	35,03%	R\$ 0%	0%	R\$ 0%	0%	R\$ 0%	0%
5.	SINALIZAÇÃO DAS VIAS	R\$ 14.981,94	3,03%	R\$ 0%	0%	R\$ 0%	0%	R\$ 0%	0%
6.	PAISAGISMO E ARBORIZAÇÃO	R\$ 9.236,86	1,87%	R\$ 2.771,00	30%	R\$ 2.771,00	30%	R\$ 3.694,74	40%
7.	UNIDADE HABITACIONAL PARA AGENTE SSP	R\$ 66.578,85	8,07%	R\$ 0%	0%	R\$ 0%	0%	R\$ 0%	0%
8.	REDE ELÉTRICA/ POSTO TRANSFORMAÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 183.000,00	36,97%	R\$ 0%	0%	R\$ 0%	0%	R\$ 0%	0%
TOTAL		R\$ 495.443,14	100,00%	R\$ 2.771,00	0,56%	R\$ 2.771,00	0,56%	R\$ 3.694,74	0,74%
ACUMULADO		R\$ 2.771,00	30%	R\$ 2.771,00	60%	R\$ 5.542,00	60%	R\$ 9.236,86	100%

PREFEITURA MUNICIPAL
DE QUERÊNCIA - MT
PROJETO APROVADO
DATA 14/09/21




Mateus Penna Garcia
Engº Civil e Ambiental
CREA PR 141930/D


FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

Item	Descrição	Valor	%	19º mês		20º mês		21º mês	
				Valor mês	% mês	Valor mês	% mês	Valor mês	% mês
1.	DEMARCAÇÃO DE QUADRAS, LOTES E LOGRADOUROS.	R\$ 686,88	0,08%	R\$ 0%	0%	R\$ 0%	0%	R\$ 0%	0%
2.	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	R\$ 30.474,03	6,15%	R\$ 0%	0%	R\$ 0%	0%	R\$ 0%	0%
3.	DRENAGEM SUBTERRÂNEA E SUPERFICIAL	R\$ 43.558, 50	8,80%	R\$ 0%	0%	R\$ 0%	0%	R\$ 0%	0%
4.	TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	R\$ 177.400,11	35,03%	R\$ 0%	0%	R\$ 0%	0%	R\$ 0%	0%
5.	SINALIZAÇÃO DAS VIAS	R\$ 14.981,94	3,03%	R\$ 0%	0%	R\$ 0%	0%	R\$ 0%	0%
6.	PAISAGISMO E ARBORIZAÇÃO	R\$ 9.236,86	1,87%	R\$ 0%	0%	R\$ 0%	0%	R\$ 0%	0%
7.	UNIDADE HABITACIONAL PARA AGENTE SSP	R\$ 66.578,85	8,07%	R\$ 19.973,65	30%	R\$ 19.973,65	30%	R\$ 26.631,54	40%
8	REDE ELÉTRICA/ POSTO TRANSFORMAÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 183.000,00	36,97%	R\$ 0%	0%	R\$ 0%	0%	R\$ 0%	0%
TOTAL		R\$ 495.443,14	100,00%	R\$ 19.973,65	4,00%	R\$ 19.973,65	4,00%	R\$ 26.631,54	5,37%
ACUMULADO		R\$		R\$ 19.973,65	30%	R\$ 39.947,31	60%	R\$ 66.578,85	100%

PREFEITURA MUNICIPAL
DE QUERÊNCIA - MT
PROJETO APROVADO
DATA 14/09/21




FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal


Márcio de Souza Garcia
Engº Civil e Ambiental
CREA PR 141930/D

Item	Descrição	22º mês		23º mês		24º mês	
		Valor	%	Valor mês	% mês	Valor mês	% mês
1.	DEMARCAÇÃO DE QUADRAS, LOTES E LOGRADOUROS.	R\$ 686,88	0,08%	R\$ 0%	0%	686,88	100%
2.	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	R\$ 30.474,03	6,15%	R\$ 0%	0%	R\$ 0%	0%
3.	DRENAGEM SUBTERRÂNEA E SUPERFICIAL	R\$ 43.558,50	8,80%	R\$ 0%	0%	R\$ 0%	0%
4.	TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	R\$ 177.400,11	35,03%	R\$ 0%	0%	R\$ 0%	0%
5.	SINALIZAÇÃO DAS VIAS	R\$ 14.981,94	3,03%	R\$ 0%	0%	R\$ 0%	0%
6.	PAISAGISMO E ARBORIZAÇÃO	R\$ 9.236,86	1,87%	R\$ 0%	0%	R\$ 0%	0%
7.	UNIDADE HABITACIONAL PARA AGENTE SSP	R\$ 66.578,85	8,07%	R\$ 0%	0%	R\$ 0%	0%
8.	REDE ELÉTRICA/ POSTO TRANSFORMAÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 183.000,00	36,97%	R\$ 0%	0%	R\$ 0%	0%
TOTAL		R\$ 495.443,14	100,00%	R\$ 0%	%	R\$ 686,88	0,13%
		ACUMULADO		R\$ 686,88		R\$ 686,88	100%



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - MT
DE QUERÊNCIA - MT
PROJETO APROVADO
DATA: 14/09/21

Everton Valadão Silva

Everton Valadão Silva

Eng. Civil

CREA:1016249179/D-GO

Visto: 50768

Fernando Gorgen
FERNANDO GORGEN
Eng. Civil e Ambiental
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal
CREA PR 141930/D