

**CRONOGRAMA
FÍSICO
FINANCEIRO
E
ORÇAMENTO**

**ORÇAMENTO GERAL-OBRAS DE INFRAESTRUTURA
PROPRIETÁRIO: BOSQUE DA MATINHA QUERÊNCIA SPE LTDA
CNPJ: 37.767.212/0001 - 09**

Item	Descrição	Valor	%	1º mês		2º mês		3º mês	
				Valor mês	% mês	Valor mês	% mês	Valor mês	% mês
1.	DEMARCAÇÃO DE QUADRAS, LOTES E LOGRADOUROS.	R\$ 686,88	0,08%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
2.	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	R\$ 50.790,06	6,15%	R\$ 16.930,02	33,3%	R\$ 16.930,02	66,6%	R\$ 16.930,02	100%
3.	DRENAGEM SUBTERRÂNEA E SUPERFICIAL	R\$ 72.597,50	8,80%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
4.	TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	R\$ 289.000,19	35,03%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
5.	SINALIZAÇÃO DAS VIAS	R\$ 24.969,90	3,03%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
6.	PAISAGISMO E ARBORIZAÇÃO	R\$ 15.394,78	1,87%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
7.	UNIDADE HABITACIONAL PARA AGENTE SSP	R\$ 66.578,85	8,07%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
8	REDE ELÉTRICA/ POSTO TRANSFORMAÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 305.000,00	36,97%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
TOTAL		R\$ 825.018,16	100,00%	R\$ 16.930,02	2,05%	R\$ 33.860,04	4,10%	R\$ 50.790,06	6,15%
			ACUMULADO					R\$ 50.790,06	6,15%



FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

Mateus Penna Garcia
Eng. Civil e Ambiental
CREA PR 141930/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - MT
PROJETO APROVADO
DATA: 17/09/22

**ORÇAMENTO GERAL-OBRAS DE INFRAESTRUTURA
PROPRIETÁRIO: BOSQUE DA MATINHA QUERÊNCIA SPE LTDA
CNPJ: 37.767.212/0001 - 09**

Item	Descrição	Valor	%	4º mês		5º mês		6º mês	
				Valor mês	% mês	Valor mês	% mês	Valor mês	% mês
1.	DEMARCAÇÃO DE QUADRAS, LOTES E LOGRADOUROS.	R\$ 686,88	0,08%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
2.	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	R\$ 50.790,06	6,15%	R\$ 16.930,02	33,3%	R\$ 16.930,02	66,6%	R\$ 16.930,02	100%
3.	DRENAGEM SUBTERRÂNEA E SUPERFICIAL	R\$ 72.597,50	8,80%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
4.	TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	R\$ 289.000,19	35,03%	R\$ 96.333,39	33,30%	R\$ 192.666,79	66,6%	R\$ 289.000,19	100%
5.	SINALIZAÇÃO DAS VIAS	R\$ 24.969,90	3,03%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
6.	PAISAGISMO E ARBORIZAÇÃO	R\$ 15.394,78	1,87%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
7.	UNIDADE HABITACIONAL PARA AGENTE SSP	R\$ 66.578,85	8,07%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
8	REDE ELÉTRICA/ POSTO TRANSFORMAÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 305.000,00	36,97%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
TOTAL		R\$ 825.018,16	100,00%	R\$ 96.333,39	11,67%	R\$ 192.666,79	23,35%	R\$ 289.000,19	35,03%
			ACUMULADO					R\$ 339.790,25	41,18%

PREFEITURA MUNICIPAL
DE QUERÊNCIA - MT
PROJETO APROVADO
DATA 17/09/21



Mateus Penha Garcia
Engº Civil e Ambiental
CREA PR 141930/D

Fernando Gorgen
FERNANDO GORGEN
CPF/605.473.759-72
Prefeito Municipal

**ORÇAMENTO GERAL-OBRAS DE INFRAESTRUTURA
PROPRIETÁRIO: BOSQUE DA MATINHA QUERÊNCIA SPE LTDA
CNPJ: 37.767.212/0001 - 09**

Item	Descrição	Valor	%	7º mês		8º mês		9º mês	
				Valor mês	% mês	Valor mês	% mês	Valor mês	% mês
1.	DEMARCAÇÃO DE QUADRAS, LOTES E LOGRADOUROS.	R\$ 686,88	0,08%						
2.	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	R\$ 50.790,06	6,15%						
3.	DRENAGEM SUBTERRÂNEA E SUPERFICIAL	R\$ 72.597,50	8,80%						
4.	TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	R\$ 289.000,19	35,03%						
5.	SINALIZAÇÃO DAS VIAS	R\$ 24.969,90	3,03%						
6.	PAISAGISMO E ARBORIZAÇÃO	R\$ 15.394,78	1,87%						
7.	UNIDADE HABITACIONAL PARA AGENTE SSP	R\$ 66.578,85	8,07%						
8	REDE ELÉTRICA/ POSTO TRANSFORMAÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 305.000,00	36,97%	R\$101.666,66	33,3%	R\$ 203.333,33	66,6%	R\$ 305.000,00	100%
TOTAL		R\$ 825.018,16	100,00%	R\$ 101.666,66	12,32%	R\$ 203.333,33	24,64%	R\$ 305.000,00	36,97%
			ACUMULADO					R\$ 644.790,25	78,15%

PREFEITURA MUNICIPAL
DE QUERÊNCIA - MT
PROJETO APROVADO
DATA: 17/09/22




FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal


Mateus Venha Garcia
Engº Civil e Ambiental
CREA PR 141930/D

Item	Descrição	Valor	%	10º mês		11º mês		12º mês	
				Valor mês	% mês	Valor mês	% mês	Valor mês	% mês
1.	DEMARCAÇÃO DE QUADRAS, LOTES E LOGRADOUROS.	R\$ 686,88	0,08%						
2.	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	R\$ 50.790,06	6,15%						
3.	DRENAGEM SUBTERRÂNEA E SUPERFICIAL	R\$ 72.597,50	8,80%	R\$24.199,16	33,3%	R\$ 48.398,33	66,6%	R\$ 72.597,50	100%
4.	TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	R\$ 289.000,19	35,03%						
5.	SINALIZAÇÃO DAS VIAS	R\$ 24.969,90	3,03%						
6.	PAISAGISMO E ARBORIZAÇÃO	R\$ 15.394,78	1,87%						
7.	UNIDADE HABITACIONAL PARA AGENTE SSP	R\$ 66.578,85	8,07%						
8.	REDE ELÉTRICA/ POSTO TRANSFORMAÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 305.000,00	36,97%						
TOTAL		R\$ 825.018,16	100,00%	R\$ 24.199,16	2,93%	R\$ 48.398,33	5,86%	R\$ 72.597,50	8,80%
			ACUMULADO					R\$ 717.387,75	86,95%

PREFEITURA MUNICIPAL
DE QUERÊNCIA - MT
PROJETO APROVADO
DATA: 17/09/21



Mateus Venha Garcia
Mateus Venha Garcia
Engº Civil e Ambiental
CREA PR 141930/D

Fernando Gorgen
FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

Item	Descrição	Valor	%	13º mês		14º mês		15º mês	
				Valor mês	% mês	Valor mês	% mês	Valor mês	% mês
1.	DEMARCAÇÃO DE QUADRAS, LOTES E LOGRADOUROS.	R\$ 686,88	0,08%						
2.	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	R\$ 50.790,06	6,15%						
3.	DRENAGEM SUBTERRÂNEA E SUPERFICIAL	R\$ 72.597,50	8,80%						
4.	TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	R\$ 289.000,19	35,03%						
5.	SINALIZAÇÃO DAS VIAS	R\$ 24.969,90	3,03%	R\$8.323,30	33,3%	R\$ 16.646,60	66,6%	R\$ 24.969,90	100%
6.	PAISAGISMO E ARBORIZAÇÃO	R\$ 15.394,78	1,87%						
7.	UNIDADE HABITACIONAL PARA AGENTE SSP	R\$ 66.578,85	8,07%						
8	REDE ELÉTRICA/ POSTO TRANSFORMAÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 305.000,00	36,97%						
TOTAL		R\$ 825.018,16	100,00%	R\$ 8.323,30	1,01%	R\$ 16.646,60	2,02%	R\$ 24.969,90	3,03%
			ACUMULADO					R\$ 742.357,65	89,98%

PREFEITURA MUNICIPAL
DE QUERÊNCIA - MT
PROJETO APROVADO
DATA: 27/09/21



Mateus Penna Garcia
Eng. Civil e Ambiental
CREA PR 141930/D

Fernando Gorgen
FERNANDO GORGEN
CPF: 005.473.759-72
Prefeito Municipal

ORÇAMENTO GERAL-OBRAS DE INFRAESTRUTURA
PROPRIETÁRIO: BOSQUE DA MATINHA QUERÊNCIA SPE LTDA
CNPJ: 37.767.212/0001 - 09

Item	Descrição	Valor	%	16º mês		17º mês		18º mês	
				Valor mês	% mês	Valor mês	% mês	Valor mês	% mês
1.	DEMARCAÇÃO DE QUADRAS, LOTES E LOGRADOUROS.	R\$ 686,88	0,08%						
2.	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	R\$ 50.790,06	6,15%						
3.	DRENAGEM SUBTERRÂNEA E SUPERFICIAL	R\$ 72.597,50	8,80%						
4.	TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	R\$ 289.000,19	35,03%						
5.	SINALIZAÇÃO DAS VIAS	R\$ 24.969,90	3,03%						
6.	PAISAGISMO E ARBORIZAÇÃO	R\$ 15.394,78	1,87%	R\$5.131,59	33,3%	R\$ 10.263,17	66,6%	R\$ 15.394,78	100%
7.	UNIDADE HABITACIONAL PARA AGENTE SSP	R\$ 66.578,85	8,07%						
8	REDE ELÉTRICA/ POSTO TRANSFORMAÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 305.000,00	36,97%						
TOTAL		R\$ 825.018,16	100,00%	R\$ 5.131,59	0,62%	R\$ 10.263,17	1,24%	R\$ 15.394,78	1,87%
			ACUMULADO	R\$ 757.752,43					91,85%

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - MT
PROJETO APROVADO
DATA 17/09/21



[Handwritten Signature]
Mateus Penha Garcia
Eng. Civil e Ambiental
CREA PR 141930/D

[Handwritten Signature]
FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal



PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS, INVESTIMENTOS,
EMPREENDIMENTOS E HOLDING LTDA

ORÇAMENTO GERAL-OBRA DE INFRAESTRUTURA
PROPRIETÁRIO: BOSQUE DA MATINHA QUERÊNCIA SPE LTDA
CNPJ: 37.767.212/0001 - 09

Item	Descrição	Valor	%	19º mês		20º mês		21º mês	
				Valor mês	% mês	Valor mês	% mês	Valor mês	% mês
1.	DEMARCAÇÃO DE QUADRAS, LOTES E LOGRADOUROS.	R\$ 686,88	0,08%						
2.	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	R\$ 50.790,06	6,15%						
3.	DRENAGEM SUBTERRÂNEA E SUPERFICIAL	R\$ 72.597,50	8,80%						
4.	TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	R\$ 289.000,19	35,03%						
5.	SINALIZAÇÃO DAS VIAS	R\$ 24.969,90	3,03%						
6.	PAISAGISMO E ARBORIZAÇÃO	R\$ 15.394,78	1,87%						
7.	UNIDADE HABITACIONAL PARA AGENTE SSP	R\$ 66.578,85	8,07%	R\$22.192,95	33,3%	R\$ 44.385,90	66,6%	R\$ 66.578,85	100%
8	REDE ELÉTRICA/ POSTO TRANSFORMAÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 305.000,00	36,97%						
TOTAL		R\$ 825.018,16	100,00%	R\$ 22.6192,95	2,69%	R\$ 44.385,90	5,38%	R\$ 66.578,85	8,07%
			ACUMULADO					R\$ 824.331,28	99,92%

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - MT
PROJETO APROVADO
DATA: 17/09/22



FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

Mateus Penha Garcia
Engº Civil e Ambiental
CREA PR 141930/D

ORÇAMENTO GERAL- OBRAS DE INFRAESTRUTURA
PROPRIETÁRIO: BOSQUE DA MATINHA QUERÊNCIA SPE LTDA
CNPJ: 37.767.212/0001 - 09

Item	Descrição	22º mês		23º mês		24º mês	
		Valor	%	Valor mês	% mês	Valor mês	% mês
1.	DEMARCAÇÃO DE QUADRAS, LOTES E LOGRADOUROS.	R\$ 686,88	0,08%			686,88	100%
2.	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	R\$ 50.790,06	6,15%				
3.	DRENAGEM SUBTERRÂNEA E SUPERFICIAL	R\$ 72.597,50	8,80%				
4.	TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	R\$ 289.000,19	35,03%				
5.	SINALIZAÇÃO DAS VIAS	R\$ 24.969,90	3,03%				
6.	PAISAGISMO E ARBORIZAÇÃO	R\$ 15.394,78	1,87%				
7.	UNIDADE HABITACIONAL PARA AGENTE SSP	R\$ 66.578,85	8,07%				
8.	REDE ELÉTRICA/ POSTO TRANSFORMAÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 305.000,00	36,97%				
TOTAL		R\$ 825.018,16	100,00%	R\$	%	R\$ 686,88	0,08%
			ACUMULADO	R\$		R\$ 824.636,28	100%

Querência-MT, Julho de 2021



PREFEITURA MUNICIPAL
DE QUERÊNCIA - MT
PROJETO APROVADO
DATA: 17/09/21

Everton Valadão Silva

Everton Valadão Silva

Eng. Civil

CREA: 1016249179/D-GO

Visto: 50768

Matheus Penna Garcia

Matheus Penna Garcia

Eng. Civil e Ambiental

CREA PR 141930/D

Fernando Gorgen

FERNANDO GORGEN

CPF: 605.473.759-72

Prefeito Municipal

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

MÊS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS							CONSTRUÇÃO INIDADE HABITACIONAL SSP
	DEMARCAÇÃO DE LOTES, QUADRASE LOGRADOUROS.	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	DRENAGEM SUBTERRÂNEA E SUPERFICIAL	TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	SINALIZAÇÃO DAS VIAS	PAISAGISMO E ARBORIZAÇÃO		
1	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3	0,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4	0,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5	0,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7	0,00%	0,00%	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8	0,00%	0,00%	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
11	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ACUMULADO 1º ANO	100,00%	100,00%	30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

**ORÇAMENTO GERAL-OBRA DE INFRAESTRUTURA
PROPRIETÁRIO: BOSQUE DA MATINHA QUERÊNCIA -SPE LTDA
CNPJ: 37.767.212/0001 - 09**

MÊS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS								CONSTRUÇÃO INIDADE HABITACIONAL SSP
	DEMARCAÇÃO DE LOTES, QUADRASE LOGRADOUROS.	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	DRENAGEM SUBTERRÂNEA E SUPERFICIAL	TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	SINALIZAÇÃO DAS VIAS	PAISAGISMO E ARBORIZAÇÃO			
13	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	0,00%	30,0%			0,00%
14	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	0,00%	30,0%			0,00%
15	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	0,00%	0,00%			0,00%
16	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
17	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
18	0,00%	0,00%	0,00%	10,0%	0,00%	0,00%			0,00%
19	0,00%	0,00%	0,00%	10,0%	0,00%	0,00%			0,00%
20	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%			0,00%
21	0,00%	0,00%	10,0%	20,0%	0,00%	0,00%			0,00%
22	0,00%	0,00%	10,0%		0,00%	0,00%			0,00%
23	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
24	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
ACUMULADO 2º ANO	100,00%	100,00%	50%	55,0%	0,00%	60,0%			0,00%

MÊS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS							CONSTRUÇÃO INIDADE HABITACIONAL SSP
	DEMARCAÇÃO DE LOTES, QUADRASE LOGRADOUROS.	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	DRENAGEM SUBTERRÂNEA E SUPERFICIAL	TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	SINALIZAÇÃO DAS VIAS	PAISAGISMO E ARBORIZAÇÃO		
25	0,00%	0,00%	0,00%	15,0%	0,00%	0,00%	0,00%	10,0%
26	0,00%	0,00%	0,00%	10,0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
27	0,00%	0,00%	0,00%	10,0%	0,00%	0,00%	0,00%	30,0%
28	0,00%	0,00%	0,00%	10,0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
29	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
30	0,00%	0,00%	10,0%	0,00%	0,00%	10,0%	10,0%	0,00%
31	0,00%	0,00%	10,0%	0,00%	0,00%	10,0%	10,0%	0,00%
32	0,00%	0,00%	10,0%	0,00%	0,00%	20,0%	0,00%	0,00%
33	0,00%	0,00%	10,0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,0%
34	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,0%	0,00%	0,00%	0,00%
35	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,0%	0,00%	0,00%	30,0%
36	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,0%	0,00%	0,00%	0,00%
ACUMULADO 3º ANO	100,00%	100,00%	100%	100,0%	100,00%	100,0%	100,0%	100,0%



ORÇAMENTO GERAL-OBRA DE INFRAESTRUTURA
PROPRIETÁRIO: BOSQUE DA MATINHA QUERÊNCIA -SPE LTDA
CNPJ: 37.767.212/0001 - 09

Querência- Mato Grosso, Abril de 2021.

A handwritten signature in blue ink, which appears to read "Everton Valadão Silva".

Everton Valadão Silva

Eng. Civil

CREA: 116249179/D-GO

Visto: 50768

ART n.º 1220210054876

Contatos: 66-98416-7129/66-98429-4694; e-mail-eender.nunes@planatarengenharia.com.br
Rua. E-03, Qd. 03, Lt.07, N.º.65, Bairro: Setor. E - Querência – MT
CNPJ: 29.572.812/0001-93

ORÇAMENTO PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM
 PROPRIETÁRIO: BOSQUE DA MATINHA QUERÊNCIA SPE LTDA
 CNPJ: 37.767.212/0001 - 09

DATA: 03/2021
 SICRO março/2021
 SINAPI MARÇO 2021

3. INFRAESTRUTURA - PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM

Cód.	Item	Descrição	Qtde	Unidade	Preço unit	Preço total
4011370	1.1	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO - BRITA COMERCIAL	23.744,45	m ²	R\$ 3,66	R\$ 86.904,68
4915636	1.2	CAPA SELANTE COM PEDRISCO COMERCIAL	23.744,45	m ²	R\$ 1,13	R\$ 26.831,22
4011351	1.3	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO	23.744,45	m ²	R\$ 0,25	R\$ 5.936,11
41904	1.4	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	35,52	t	R\$ 2.692,85	R\$ 95.650,03
ANP JAN/2021	1.5	ASFALTO DILUÍDO CM-30	10,67	t	R\$ 4.819,93	R\$ 51.428,65
100564	1.6	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40/60 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	23.744,45	m ²	R\$ 6,67	R\$ 158.375,48

TOTAL	R\$ 425.126,17
--------------	-----------------------

Querência- Mato Grosso, Abril de 2021.

Responsável Técnico

Everton Valadão Silva
Everton Valadão Silva
 Eng. Civil
 CREA: 1016249179/D-GO
 Visto: 50768



Fernando Gorgen
FERNANDO GORGEN
 CPF: 605.473.759-72
 Prefeito Municipal

Mateus Penna Garcia
Mateus Penna Garcia
 Eng. Civil e Ambiental
 CREA PR 141930/D