

ORÇAMENTO GERAL-OBRAS DE INFRAESTRUTURA
PROPRIETÁRIO: BOSQUE DAS ACÁCIAS SPE LTDA
CNPJ: 41.142.587/0001-50

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL
DE QUERÊNCIA - MT
PROJETO APROVADO
DATA 11/11/21

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS												
MÊS	DEMARCAÇÃO DE LOTES, QUADRASE LOGRADOUROS.	VALOR R\$	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	VALOR R\$	DRENAGEM SUBTERRÂNEA E SUPERFICIAL	VALOR R\$	TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	SINALIZAÇÃO DAS VIAS	PAISAGISMO E ARBOORIZAÇÃO	CONSTRUÇÃO UNIDADE HABITACIONAL Segurança Pública	REDE ELÉTRICA/ POSTO TRANSFORMAÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	VBALOR R\$
1	50,00%	R\$ 343,44	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
2	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
3	0,00%	-	30,00%	R\$15.237,02	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	R\$ 76.250,00
4	0,00%	-	30,00%	R\$15.237,02	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	R\$ 76.250,00
5	0,00%	-	40,00%	R\$20.316,02	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	R\$ 76.250,00
6	50,00%	R\$ 343,44	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	R\$ 76.250,00
7	0,00%	-	0,00%	-	15,00%	R\$10.889,62	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 76.250,00
8	0,00%	-	0,00%	-	15,00%	R\$10.889,62	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
9	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
10	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
11	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
12	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
ACUMULADO 1º ANO	100,00%	R\$ 686,88	100,00%	R\$ 50.790,06	30%	R\$ 21.779,25	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%	R\$ 305.000,00

2

11/11/21

PRIME

ENGENHARIA

PROJETOS TOPOGRAFICOS E GEORREPERECCAMENTO

MÊS	DEMARCAÇÃO DE LOTES, QUADRASE LOGRADOUROS.	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	DRENAGEM SUBTERRÂNEA E SUPERFICIAL	Valor R\$	TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	VALOR R\$	SINALIZAÇÃO DAS VIAS	PAISAGISMO E ARBORIZAÇÃO	VALOR R\$	CONSTRUÇÃO UNIDADE HABITACIONAL SSP	REDE ELÉTRICA/ POSTO TRANSFORMAÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA
13	0,00%	0,00%	0,00%	-	5,00%	R\$ 14.450,01	0,00%	30,0%	R\$ 2.309,21	0,00%	0,00%
14	0,00%	0,00%	0,00%	-	5,00%	R\$ 14.450,01	0,00%	30,0%	R\$ 2.309,21	0,00%	0,00%
15	0,00%	0,00%	0,00%	-	5,00%	R\$ 14.450,01	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%
16	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%
17	0,00%	0,00%	0,00%	--	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%
18	0,00%	0,00%	0,00%	-	10,0%	R\$ 28.900,01	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%
19	0,00%	0,00%	0,00%	-	10,0%	R\$ 28.900,01	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%
20	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%
21	0,00%	0,00%	10,0%	R\$ 7.259,75	20,0%	R\$ 57.800,05	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%
22	0,00%	0,00%	10,0%	R\$ 7.259,75	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%
23	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%
24	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%
ACUMULADO 2º ANO	100,00%	100,00%	20%	R\$ 14.519,50	55,0%	R\$ 158.950,10	0,00%	60,0%	R\$ 4.618,43	0,00%	100,00%

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

Fernanda Joff
Fernanda Volf
Arquiteta e Urbanista
CAU.A61657-5



[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - MT
PROJETO 47904/2018
DATA 11/11/2018

PRIME ENGENHARIA

PROJETOS TOPOGRAFICOS E GEORREPERTECIMENTO

Fernanda Volf
Fernanda Volf
 Arquiteta e Urbanista
 CAU.A61657-5



MÊS	DEMARCAÇÃO DE LOTES, QUADRAS E LOGRADOUROS	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	DRENAGEM SUBTERRÂNEA E SUPERFICIAL	VALOR R\$	TERRAPIENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	VALOR R\$	SINALIZAÇÃO DAS VIAS	VALOR R\$	PAISAGISMO E ARBORIZAÇÃO	VALOR R\$	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL SSP	VALOR R\$	REDE ELÉTRICA/ POSTO TRANSFORMAÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA
25	0,00%	0,00%	0,00%		15,0%	R\$ 43.350,03	0,00%	-	0,00%		10,0%	6.657,90	0,00%
26	0,00%	0,00%	0,00%		10,0%	R\$ 28.900,01	0,00%	-	0,00%		0,00%		0,00%
27	0,00%	0,00%	0,00%		10,0%	R\$ 28.900,01	0,00%	-	0,00%		30,0%	R\$ 19.973,65	0,00%
28	0,00%	0,00%	0,00%		10,0%	R\$ 28.900,01	0,00%	-	0,00%		0,00%		0,00%
29	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	-	0,00%	-	0,00%		0,00%		0,00%
30	0,00%	0,00%	10,0%	R\$ 7.259,75	0,00%	-	0,00%	-	10,0%	R\$ 1.539,48	0,00%		0,00%
31	0,00%	0,00%	10,0%	R\$ 7.259,75	0,00%	-	0,00%	-	10,0%	R\$ 1.539,48	0,00%		0,00%
32	0,00%	0,00%	10,0%	R\$ 7.259,75	0,00%	-	0,00%	-	20,0%	R\$ 3.078,96	0,00%		0,00%
33	0,00%	0,00%	10,0%	R\$ 7.259,75	0,00%	-	0,00%	-	0,00%		30,0%	R\$ 19.973,65	0,00%
34	0,00%	0,00%	10,0%	R\$ 7.259,75	0,00%	-	0,00%	-	0,00%		30,0%	R\$ 19.973,65	0,00%
35	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	-	30,0%	R\$ 7.490,97	0,00%		0,00%		0,00%
36	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	-	40,0%	R\$ 9.987,96	0,00%		0,00%		0,00%
ACUMULA DO 3º ANO	100,00%	100,00%	100,00%	R\$ 72.597,50	100,00%	R\$ 289.000,19	100,00%	R\$ 24.969,90	100,00%	R\$ 15.394,78	100,00%	R\$ 66.578,85	100,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA - MT
 PROJETO APROVADO
 DATA 11/11/21

FERNANDO GORGEN
 CPF: 605.473.759-72
 Prefeito Municipal

[Handwritten signature]

OBS: A EXECUÇÃO DAS OBRAS ELENCADAS NESTE CRONOGRAMA, ESTÃO PREVISTAS PARA SEREM INICIADAS A PARTIR DA DATA EM QUE O EMPREENDIMENTO ESTIVER DEVIDAMENTE REGISTRADO EM CARTÓRIO.

Querência- Mato Grosso, Junho de 2021.

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal



Mateus Penha Garcia

Engº Civil / ambiental - CREA/PR 141930/VD
ART n.º 1220210062564

Fernanda Volf
Arquiteta e Urbanista
CAU.A61657-5



Querencia