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20% 20% 20% 20% 20%

30% 35% 35%

VALOR TOTAL DA OBRA - R$ 12.977.585,36          . . . . 655.112,14       1.026.501,20    960.117,66       960.117,66       869.839,71       621.681,86       . . . . . 946.566,19       1.490.370,40    1.257.989,54    1.107.167,91    1.331.126,41    856.086,21       677.410,52       217.497,94       .

A executar 

RESIDENCIAL QUERENCIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

CNPJ: 33.492.779/0001-69

TERRAPLENAGEM

SERVIÇOS PRELIMINARES 49.358,44             

717.393,92           

3.413.689,10        

280.459,23           

2.382.440,67        

4.329.165,13        

53.808,00             

1.136.559,62        MEIO FIO E SARJETA

05
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

07

15.660,00             

10 SEGURANÇA PÚBLICA 599.051,25           

03 DRENAGEM URBANA 

06

09

PAVIMENTAÇÃO

ÁREA TOTAL:                         526.405,00 m²PERÍODO DE EXECUÇÃO DE OBRAS A PARTIR DO REGISTRO DO LOTEAMENTO

04 ÁGUA POTÁVEL

01

02

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR - R$ITEM

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO PLANALTO II

LOCAL: QUERÊNCIA/ MT

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL PLANALTO II

PROPR: RESIDENCIAL QUERENCIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - LOTEAMENTO RESIDENCIAL PLANALTO II

MESES

PAISAGISMO E JARDINAGEM PRAÇA E 

EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADE AO AR 

LIVRE

08
PLACAS DE LOGRADOURO VIAS PÚBLICAS E 

IDENTIFICAÇÃO DOS LOTES CAUCIONADOS 




