

LOTEAMENTO RESIDENCIAL VALE DA IMPERATRIZ
QUERÊNCIA-MT

DATA: 04/07/2021

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO												
Item	Descrição/Etapa	SERVIÇOS		1º ANO		2º ANO		3º ANO		4º ANO		ACUMULADO
		Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	
A	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.601,73	0,31%	R\$ 3.601,73	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	100,00%
B	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	R\$ 76.760,16	6,61%	R\$ 76.760,16	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	100,00%
C	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	R\$ 462.174,42	39,82%	R\$ 138.652,33	30,00%	R\$ 184.869,77	40,00%	R\$ 138.652,33	30,00%	R\$ 0,00	0,00%	100,00%
D	REDES DE DREGANEM PLUVIAL	R\$ 38.160,00	3,29%	R\$ 15.264,00	40,00%	R\$ 15.264,00	40,00%	R\$ 7.632,00	20,00%	R\$ 0,00	0,00%	100,00%
E	POÇOS DE VISITA, BOCAS DE LOBO E CHAMINÉS	R\$ 1.408,04	0,12%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.408,04	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	100,00%
F	DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$ 379.818,03	32,72%	R\$ 151.927,21	40,00%	R\$ 151.927,21	40,00%	R\$ 75.963,61	20,00%	R\$ 0,00	0,00%	100,00%
G	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	R\$ 40.633,97	3,50%	R\$ 40.633,97	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	100,00%
H	REDE ELETRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 87.280,16	7,52%	R\$ 61.096,11	70,00%	R\$ 26.184,05	30,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	100,00%
I	SEGURANÇA PÚBLICA	R\$ 70.857,45	6,10%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 70.857,45	100,00%	100,00%
VALOR		R\$ 1.160.693,96	100,00%	R\$ 487.935,51	42,04%	R\$ 378.245,03	32,59%	R\$ 223.655,97	19,27%	R\$ 70.857,45	6,10%	100%
VALOR ACUMULADO:				R\$ 487.935,51	42,04%	R\$ 866.180,54	74,63%	R\$ 1.089.836,51	93,90%	R\$ 1.160.693,96	100,00%	

Querência-MT, 04 de julho de 2021

Mateus Penha Garcia

Loteamento Vale da Imperatriz