



**LOTEAMENTO RESIDENCIAL VISTA ALEGRE
QUERÊNCIA-MT**

DATA: 04/05/2021


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO												
Item	Descrição/Etapa	SERVIÇOS		1º ANO		2º ANO		3º ANO		4º ANO		ACUMULADO
		Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	
A	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 9.249,53	0,55%	R\$ 9.249,53	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	100,00%
B	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	R\$ 159.840,00	9,53%	R\$ 159.840,00	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	100,00%
C	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	R\$ 818.404,28	48,78%	R\$ 245.521,28	30,00%	R\$ 327.361,71	40,00%	R\$ 245.521,28	30,00%	R\$ 0,00	0,00%	100,00%
D	REDES DE DREGANEM PLUVIAL	R\$ 30.867,60	1,84%	R\$ 12.347,04	40,00%	R\$ 12.347,04	40,00%	R\$ 6.173,52	20,00%	R\$ 0,00	0,00%	100,00%
E	POÇOS DE VISITA, BOCAS DE LOBO E CHAMINÉS	R\$ 1.408,04	0,08%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.408,04	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	100,00%
F	DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$ 379.818,03	22,64%	R\$ 151.927,21	40,00%	R\$ 151.927,21	40,00%	R\$ 75.963,61	20,00%	R\$ 0,00	0,00%	100,00%
G	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	R\$ 47.039,70	2,80%	R\$ 47.039,70	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	100,00%
H	REDE ELETRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 111.083,84	6,62%	R\$ 77.758,69	70,00%	R\$ 33.325,15	30,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	100,00%
I	SEGURANÇA PÚBLICA	R\$ 120.001,03	7,15%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 120.001,03	100,00%	100,00%
VALOR		R\$ 1.677.712,05	100,00%	R\$ 703.683,46	41,94%	R\$ 524.961,12	31,29%	R\$ 329.066,45	19,61%	R\$ 120.001,03	7,15%	100%
VALOR ACUMULADO:				R\$ 703.683,46	41,94%	R\$ 1.228.644,57	73,23%	R\$ 1.557.711,02	92,85%	R\$ 1.677.712,05	100,00%	


Marcos Penha Garcia

Querência-MT, 04 de maio de 2021

CONSTRUTORA

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal




Fernanda Volf
Arquiteta e Urbanista
CAU A61657-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE QUERÊNCIA - MT
PROJETO APROVADO
DATA: 19/08/21