

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO / LOTEAMENTO JARDIM BETIS												
ITEM	DESCRIÇÃO/ETAPA	SERVIÇOS			out/23		out/24		out/25		out/26	
		VALOR	%		VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 14.351,16	0,59%		R\$ 7.175,58	0,297%	R\$ 7.175,58	0,297%				
2	TERRAPLENAGEM - LIMPEZA	R\$ 39.174,20	1,62%		R\$ 39.174,20	1,62%						
3	DEMARCAÇÃO DE QUADRAS, LOTES E LOGRADOUROS	R\$ 8.344,00	0,35%		R\$ 8.344,00	0,35%						
4	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM	R\$ 465.677,31	19,29%		R\$ 465.677,31	19,29%						
5	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	R\$ 135.820,82	5,63%				R\$ 135.820,82	5,63%				
6	SERVIÇOS DE PAVIMENTALÇÃO	R\$ 649.846,16	26,92%				R\$ 649.846,16	26,92%				
7	DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$ 444.921,61	18,43%				R\$ 444.921,61	18,43%				
8	REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 222.231,49	9,21%		R\$ 222.231,49	9,21%						
9	SINALIZAÇÃO DE VIAS E PLACAS	R\$ 27.940,00	1,16%				R\$ 27.940,00	1,16%				
10	PRAÇA, PAISAGISMO E ARBORIZAÇÃO	R\$ 283.507,30	11,74%						R\$ 141.753,65	5,87%	R\$ 141.753,65	5,87%
11	SEGURANÇA PÚBLICA	R\$ 122.319,98	5,07%						R\$ 61.159,99	2,53%	R\$ 61.159,99	2,53%
TOTALIS		R\$ 2.414.134,03	100%		R\$ 742.602,58	30,76%	R\$ 1.265.704,17	52,43%	R\$ 202.913,64	8,41%	R\$ 202.913,64	8,41%

LUANA RODRIGUES SANTOS
CREA: 1016893175 - D-GO

LOTEAMENTO JARDIM BETIS SPE LTDA
CNPJ: 43.306.522/0001-29